


## 防鼠工事

様邸

1



作業名: ネズミ侵入防止対策

作業日: 自:2023年 10月 30日 (月)

至:2023年 12月 21日 (木)

作業場所:

作業内容: 床下換気口防虫ネット取付工事

施工会社: 株式会社サンライズ化工

報告者: 吉田 和弥

10/30(月)防虫ネット取付(6箇所)

床下換気口(2箇所): 防虫ネット取付前

2



防虫ネット取付前

4



防虫ネット取付前

3



床下換気口(2箇所): 防虫ネット取付後

5





# 防鼠工事

防虫ネット取付後

6



防虫ネット取付後

7



防虫ネット取付後

8



防虫ネット取付後

9



12/21(木)防虫ネット取付工事 防虫ネット取付前 10



防虫ネット取付後(全7箇所防虫ネット取付完了) 11

